

Der Staatsminister

SÄCHSISCHES STAATSMINISTERIUM DER FINANZEN
Postfach 100 948 | 01076 Dresden

Präsidenten des Sächsischen Landtages
Herrn Dr. Matthias Rößler
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
01067 Dresden

**Kleine Anfrage des Abgeordneten Michael Weichert, Fraktion BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN**

Drs.-Nr.: 5/7003

Thema: Innenausbau der Universitätskirche/Aula

Aktenzeichen

(bitte bei Antwort angeben)

L/K/46-B2112/7411-4/585-
42457

Dresden, **18.** Oktober 2011

Sehr geehrter Herr Präsident,

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

**Frage 1: Wann wird der Bau nach jetziger Planung fertig gestellt? (mit
Nennung der Gründe für den Bauverzug)**

Die Abstimmungen mit dem Architekten Erick van Egeraat zum weiteren Fortgang der Bauarbeiten beim Innenausbau der Aula/Kirche sind noch nicht abgeschlossen. Ebenso ist die Bereitstellung der Haushaltsmittel für den weiteren Ausbau in den kommenden Doppelhaushalten noch nicht abschließend beschlossen. Derzeit orientiert der Freistaat auf eine Fertigstellung zum Jahresende 2014.

Frage 2: Wie hoch sind die derzeit kalkulierten Baukosten?

Die Gesamtbaukosten für den Innenausbau der Aula/Kirche sind abhängig von der künftigen zeitlichen Abfolge der Baudurchführung. Bei einer Realisierung der noch ausstehenden Arbeiten bis Jahresende 2014 wird derzeit von Kosten in Höhe von rund 11,5 Mio. Euro für den Innenausbau ausgegangen.

Frage 3: Wie hoch ist die Kostenüberschreitung gegenüber der ursprünglichen Planung? (Bitte um Information zu Ursachen der Kostenüberschreitung, Kosten der Bauverzögerung (€/Monat), Auflistung der Positionen, z.B. Lichtsäulen, Gewölbekonstruktion, Wandverkleidung, Fußboden, Hängevorrichtung, Epitaphien, Klimaanlage)

Der ursprüngliche Wettbewerbentwurf musste nach den Empfehlungen der Wettbewerbsjury überarbeitet werden, da er in wesentlichen Belangen nicht



800 JAHRE
BEWEGUNG UND BEGEGNUNG
3. SÄCHSISCHE LANDESAUSSTELLUNG
GÖRLITZ 2011

Hausanschrift:

**Sächsisches Staatsministerium
der Finanzen**

Carolaplatz 1
01097 Dresden

Telefon +49 351 564 4000

Telefax +49 351 564 4009

minister@smf.sachsen.de*

www.smf.sachsen.de

Verkehrsverbindung:

Zu erreichen mit den
Straßenbahnlinien 3, 7, 8
Haltestelle Carolaplatz

Für Besucher mit Behinderungen
befinden sich Parkplätze im
Innenhof. Bitte beim Pfortner-
dienst melden.


*Kein Zugang für elektronisch signierte
sowie für verschlüsselte elektronische
Dokumente.

den Anforderungen der Universität entsprochen hat. Insbesondere der Innenraum der Aula-/Kirche sollte mehr zugunsten der funktionalen Erfordernisse der universitären Nutzung weiterentwickelt werden. Dieses hat der Architekt Erick van Egeraat mit seiner modifizierten Planung erfüllt. Eine Vergleichsrechnung zu den zu erwartenden Kosten des ursprünglichen Entwurfes ist nicht geführt worden, da der ursprüngliche Entwurf aufgrund seiner nicht ausreichenden Funktionalität keinen Vergleichsmaßstab hätte liefern können.

Frage 4: Wie hoch werden die zu erwartenden Betriebskosten sein?

Es wird auf die Beantwortung der Frage 5 der Kleinen Anfrage, Drs. 5/4011, verwiesen, die nach wie vor Gültigkeit hat.

Mit freundlichen Grüßen


Prof. Dr. Georg Unland